DEE6092 PROJECT 2 GANTT CHART
JUNE 2018 SESSION

	WEEK															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DATE															
	01/07/2018	08/07/2018	15/07/2018	22/07/2018	29/07/2018	05/08/2018	12/08/2018	19/08/2018	26/08/2018	02/09/2018	09/09/2018	23/09/2018	30/09/2018	07/10/2018	14/10/2018	21/10/2018
	05/07/2018	12/07/2018	19/07/2018	26/07/2018	02/08/2018	09/08/2018	16/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	06/09/2018	13/09/2018	27/09/2018	04/10/2018	11/10/2018	18/10/2018	25/10/2018
ACTIVITIES																
Discussion & Guidance																
Circuit or System Testing & Troubleshooting																
Final Report writing																
Entrepreneurship awareness																
Project Presentation																
Submit Log Book																
Submit Final Report																